CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAN COMUNITARIO DE CONTROL DE SEDIMENTOS

ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
PROGRAMA 1. ACUERDO DE VOLUNTADES Y PROCESO PARA EL MANEJO DEL ÁREA								
Proyecto 1.1. Información y Comunicación								
Información a la Comunidad								
Talleres Informativos								
Taller 1								
Taller 2								
Taller 3								
Taller 4								
Proyecto 1.2, Inventario de fuentes de producción de sedimentos								
Conformación de grupos de trabajo								
Realización de Encuestas e Inventario								
Proyecto 1.3. Fortalecimiento comunitario								
Taller 1: Educación comunitaria								
Taller 2: Participación comunitaria								
Taller 3: Organización comunitaria								
Taller 4: Enfoques, espacios legales y mecanismos de participación ciudadana								
Taller 5: Convivencia ciudadana y comunicación comunitaria								
Taller 6: Formulación de proyectos comunitarios								
Proyecto 1,4 Gestión Interinstitucional.								
Taller 1								
Taller 2								
Taller 3								
Proyecto 1.5 Educación ambiental a la comunidad								
Taller 1								
Taller 2								
Taller 3								
Proyecto 1.6 Capacitación a la comunidad en el manejo ambiental								