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INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA.
INGENIEROS CONSULTORES

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - UPES
COORDINACION DE ANALISIS DE RIESGOS

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA EN EL DESLIZAMIENTO
PRESENTADO EN EL BARRIO PLAYON - PLAYITAS
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA. NO. 3

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Tal y como se menciond en nuestro informe de interventoria No. 2, al pasado 15
de Febrero/98, estaban pendientes de instalar los drenes horizontales
recomendados por la Asesoria Técnica de Ingenieria y Geotecnia Ltda, y la
empradizacion del talud del terraplén de confinamiento, labores que se realizaron
durante la segunda quincena del mes de febrero/98.

Para la instalacion de estos drenes se utilizé un taladro neumatico montado sobre
orugas, equipado con broca de 3.0 plg de diametro, movido con un compresor de
750 pies clbicos por minuto, que aunque presento muchos inconvenientes por su
baja disponibilidad mecanica, finalmente logro terminar la labor encomendada. Las
fotografias No. 1 a 6 incluidas en el anexo 1, ilustran la perforacion de los drenes,
la correspondiente instalacion de la tuberia de drenaje y el avance de la proteccion
del talud del terraplén de emergencia con capa vegetal y cespedones de pasto.

Terminadas estas labores, se efectué una inspeccion detallada de las obras
ejecutadas por el contratista en desarrollo de las dos resoluciones de la direccion
de la UPES dictadas para ejecutar los trabajos involucrados encontrandose que
las cantidades y costos correspondientes, se ajustan a lo previsto en dichas
resoluciones, tal y como se indica en el anexo 2 de este informe, en el cual se
hace ademas una breve descripcion de cada uno de estos trabajos.

RECIBO DE LOS TRABAJOS

Con base en la inspeccién y revisién mencionadas, se hizo el acta de recibo de
obra, cuya copia se anexa al presente informe, asi como la correspondiente a la
liquidacién de la misma, que también se anexa. (Anexo 3).

Atentamente,

INZENI RIA Y GEOTECNIA LTDA.

Ing. Alfredo Isaza Villa
Director de Interventoria

OFICINAS ¥ LAEOCRATORIO - DIAGONAL 127 A No. 17-20 TELEFONOCS 258668768 Y 2746567 APARTADO AERED 14455 BOGOTA, COLOMBIA. S. A,




INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA
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ANEXO 1




FOTOGRAF

Inicio de las perforaciones para la instalacion de drenes
horizontales

FOTOGRAFIA 2

Avance de las perforaciones para la instalacion de drenes
horizontales
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FOTOGRFIA 3

Dren horizontal recien instalado
Tuberia de ¢ 11/2 de PVC

FOTOGRAFIA 4

Detalle de hilera de drenes horizontales
instalados a la cota 2.688 m.s.n.m . aprox




FOTOGRAFIA §

Vista general del avance de la proteccion
del talud del terraplén de contrapeso con
cespedones, colocados sobre capa vegetal
previamente distribuida sobre el talud.

FOTOGRAFIA 6

Vista cercana de la colocacion de proteccion del talud del terraplen
de contrapeso con cespedones. En la parte central de la foto se
puede observar la cuna de material del extremo sur oriental de
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INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA.
INGENIEROS CONSULTORES

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - UPES

OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DEL DESLIZAMIENTO
PRESENTADO ENTRE LAS CALLES 49Y 50 SUR
DEL BARRIO PLAYON - PLAYITA

BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

« Demolicién y retiro de escombros de las viviendas que se encontraban en las
inmediaciones del deslizamiento, en total cuatro (4), algunos de ellos
bastamente afectados por el deslizamiento.

« Retiro del material movido en el deslizamiento el cual se encontraba suelto
sobre el escarpe, actividad que conllevo la utilizacion de personal y equipo
especializado y experimentado en este tipo de trabajos.

« Retiro a mano de material deslizado y de los sitios en los cuales se presentaban
fallas geotecnicas, donde los equipos no podian llegar, o era riesgoso su trabajo
en determinado sitio.

« Construccion de filtros de drenaje, con geotextil y material granular, en la base
del talud y en las bermas intermedias del mismo para drenar parte de las aguas
de infiltracion presentes, buscando de esta manera mejorar las condiciones de
estabilidad. Se utilizd Geotextil tipo 1600 de PAVCO vy tuberia ranurada para
drenajes de 100 mm recubierta con geotextil (PAVCO).

o Construccién de un muro de confinamiento en gaviones con malla triple torsion
galvanizada calibre 12, hueco de 2" * 2", y piedra rajon.

« Construccién de terraplén de contrapeso, con material seleccionado tipo B-200.
Este material fue extendido en capas de aproximadamente 30 cm y compactado
con vibrocompactador autopropulsado de 12 Ton, con el cual se compacto
buscando lograr el 90% del proctor.

e Construccion de cunetas revestidas en concreto de fc-210 kg!crnz, en forma de
“\/". con desarrollo de 70 cms, en la base y la parte superior del terraplén (Cotas
2680 y 2686), para drenaje de aguas lluvias superficiales que tengan
escorrentia por las paredes del talud. Estas estan interconectadas a cajas de
recoleccién de donde se conectan en tuberia de gres de 8" hasta los pozos de
inspeccién del alcantarillado, para lo cual fue necesario construir un pozo de
inspeccién de acuerdo a las Normas y Especificaciones de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

OFICINAS ¥ LABORATORIO - DIAGONAL 127 A No. 17-20 TELEFONOS 2586676 Y 2746567 APARTADO AEREDO 14455 BEOGOTA, COLOMEBIA. 5. A.
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INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA
INGENIEROS CONSULTORES

e Para mejorar las condiciones de estabilidad del terraplén, se hizo necesaria la
construccion de baterias de drenes horizontales a una profundidad de 22
metros, inclinacién de 5° con la horizontal. Estos drenes se construyeron asi:
Perforacién en diametro de 3", realizadas con equipo de perforacion tipo “Track
Drill” con el sistema de broca tricono accionada con motor rotatorio, se instalo
tuberia de drenaje de 11/2” de PVC debidamente perforada y recubierta con
geotextil tipo No Tejido 1600.

o Para evitar la erosién en el material que conformo el terraplén, se revistieron las
paredes de los taludes con cespeddn sembrado sobre capa de tierra negra.

« Este primer terraplén se construyé desde la Cota 2680 a la Cota 2686 msnm.
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INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA
INGENIEROS CONSULTORES

Las cantidades de obra correspondientes a esta descripcion y finalmente
ejecutadas son:

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD
1 Construccion terraplén m’ 1265.00
2 | Construccion filtro m’ 0.00
3 Excavacion a maquina, incluye cargue m® 1908.00
4 Drenes horizontales ml 140.00
5 |Geomembrana m* 0.00
6 |Geotextil NT-1600 m* 0.00
7 | Excavacién a mano, no incluye retiro m’ 987.00
8 |Piedrarajon m’ 0.00
9 Mayores cantidades gl 0.00
ITEMS NO PREVISTOS
10 Filtros en gravilla y geotextil ml 120.00
11 | Gaviones m’ 139.00
12 Cajas de recoleccion un 4.00
13  [Tuberia de gres de 8" ml 41.00
14 Pozos de inspeccion un 1.00
15 Demolicion de viviendas incluye un 4.00
cargue Y retiro
16 Cunetas revestidas ml 54.00
17  |Empradizacién m* 530.00
18 |Cargue y transporte excavacion a m’ 968.00
mano
19 [Corte y extendida de material de m® 800.00
excavacion.

El valor unitario y el costo total de cada item, se encuentran detalladas en las
actas de liquidacion y recibo de obra, incluidas en el anexo 3 de este informe.
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ANEXO 3
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[' MCI Ingenieros Contratistas Limitada

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Contrato :

Objeto :

Contratan(e :
Contratista :

Interventor :

Resolucién No 016 de Enero 16 de 1998

Construccion terraplén con altura aproximada de 6.00 mt
longitud aproximada de 25.00 mts vy ancho promedio de
4 %0 mts , con fillros vn la paite inferier y a media altura.
Barrio Playén -Playitas - Localidad Uribe Urnibe
UPES-FOPAE

MCT Ingenieros Contratistas Lintada

Ingenieria y Geotéenia Limitada

e Plazo Inicial : 18 dias habiles
Fecha de Iniciacidn : 7 de Enero de 1998
Valor Inicial : € 04.342 20040
Resolucidn prérroga ¢ No.056 de Febrero 2 de 1998
Plazo Final : 38 dias habiles
Fecha terminacidn final : 2 de Marzo de 1998
Valor final incluida adicion : £133 040.200.c0

Santa Fe de Bogota D C , a los Dos (2) dias del mes de Marzo de Mil novecientos noventa y
ocho (1998) , en el sitio de las obras se reunieron las siguientes personas : Ingeniero Alfredo
Isaza Villa en representacién de Ingenieria y Geatéema Limitada en calidad de Interventor y €l
Ingeniero Carlos A, Herndndez Barragdn on representacion de MCI Ingenieros Contratistas
Limitada en calidad de Contratista con el fin de entregar y recibir las obras que a continuacion se
relacionan, asi

Item Descripcidn Un  Cant.  V/Unitario  V/Parcial
I Construccién terraplén M3 126500 25800.00  32.637.000,00
2 Construccion filtro M3 0.00 6560000 0.00
3 Excavacion i miquina.incluye cargue M3 1908.00 13200.00  25.185.600.00
4 Drencs horizontales Ml 140.00 97650.00  13.671.000.00
5, Geomembrinii M2 0.00 1560.00 0.00
6. Geotestil Nt-1600 M2 0.00 1700 00 0.
7 Excavacién a mano , no incluye retiro M3 987.00 5200.00 5.132.400.00
8. Piedra rajén M3 0.00 15800.00 0.00
9. Mayores cantidades Global 0.00 0.00 0.00

ITEMS NO PREVISTOS
10, Filtro en gravilla y geotextil Mi 120.00 33352.50  4.002.300.00
L1 Gaviones M3 139.00 4668000 6.488.520.00

12, Cuajas de receleccidn Un 4.00 100103.00 400.412.00

Culle 100 No 3547 Apartamenty 563 Blogque 4 27056 - 2236477 - 4372717
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MCTI Ingenieros Contratistas Limitada

16.
17.
I8.
19,

Son - Ciento treinta y tres millones novecientos cuarent

Se deja constancia que los trabajos antes

Tubcria de gres de 8

Pozos de inspeccion

Demolicién de¢  viviendas | incluye
cargue y retiro de escombros

Cunclas revestidas

Empradizacion

Cargue ¥ transporie exeavi Widn 2 mano
Cortc v extendida matenial  de
CXCavacion

TOTAL COSTO DIRECTO

MAS A.LU (25%)

MAS ILV.A SOBRE 5% UTILIDAD

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

relacionado

Ml
Un

Un
Ml
M2
M3

M3

firma la presente Acta por quienes on &lla intervinieron.

\JS _5-05‘@&/0\] e
Alfredo Tsaza Yilla

Ingenicria v Geotéenia Limilada
Interventor

41,00
1.00

4.00
54.00
530.00
968.00

81 .00

19004.00
448840.00

350000.00
23592.00
3250.00

779.164.00
448.840.00

1.400.000.00
1.273.968.00
1.722.500.00

10200.00 9,873.600,00
432000  3.456.000.00
106.471.304.00
26.617.826.00

851.770.00

133.940,900.00

C oo - o

&wﬂt/
/?ﬁ/rlos A. Hernindez Barragan

MCI Ingenicros Contratistas Limitada

Contralista

vo.Bo.

"‘(: /L/{/z‘

Besmz

LE"HL A

Coordinadori -\n lisis de Ricsgos
UPES

a mil novecicntos pesos moneda corriente

s sa recibieron a satisfaccion , para lo cual se

i

Calle 100 No 3507 A :n:t_-n'c.'u'.-,-* 03 E oque
Canlafe do Peg

4T=|: Aol 6227056 -

4D C

2236477 - 4372717
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r MCT Tngenieros Contratistas Limitada

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Contrato ¢ Resolucion No. 016 de Enero 16 de 1998

Construccién terraplén con altura aproximada de 6.00 mt

Objeta :
longitud aproximada de 25.00 mts 'y ancho promedio de
4 50 mts , con filtros en la parte inferior y @ media altura
Barrio Playén -Playitas - Localidad Uribe Unbe
Contratante : UPES-FOPAE

Contratista : MCI Ingenieros Contratistas Limitada

Interventor : Ingenieria y Geotécnia Limitada

Plazo Inicial : |8 dias habiles

Fecha de Tniciacidn : 7 de Fnera da 1998

Valor Inicial : $ 04,342 20040

Resolucién prérroga : No 056 de Febrero 2 de 1998
Plazo Final : 38 dias habiles

Fecha terminacidn final : 2 de Marzo de 1998

Valor final incluida adicion : £133.940.900.00

En Santa Fe de Bogota D C, a los Dos (2) dias del mes de Marzo de Mil novecientos noventa y
ocho (1698) , en ¢l sitio de las cbras se reunieron las siguientes personas: Ingeniero Alfredo
Isaza Villa en representacion de Tngenieria y Geotécnia Limitada en calidad de Interventor y el
Ingenicro Carlos A, Herndndez Barragdn cn representacién de MCI Ingenieros Contratistas
Liritada cn calidad de Contratista con el fin liquidar las obras que 2 continuacién se relacionan,

451 .
Item Descripeidn Un  Cant.  V/Unitario V/Parciak
1 Construccién terraplén M3 1265.00 25800.00  32.637.000,60
2, Construccién filtro M3 0.00 65600 .00 0.00
3 Excavacién a mdquina.incluye carguc M3 1908.00 13200,00  25.185.600.00
4. Drenes horizontiales M1 140.00 97650.00  13.671,000.00
. Geomembrana M2 0.00 1560.040 0.00
6. Geotextil N1-1600 M2 0.00 1700.00 0.00
7 Excavacion a mano , no incluye retiro M3 987.00 5200.00 5.132 400.00
g, Piedra rajén M3 0.00 15800.00 0.00
9, Mayores cantidades Global 0.00 0.00 0.00
ITEMS NO PREVISTOS
10 Filtro ¢n gravillay geotextil Ml 120.00 33352.50 $.002.300,00
11 Gaviones M3 139.00 46680 00 (,4%8.520.00
12, Cajas de recoleccion Un 4.00 100103.(0 400, 412,00

Calle 100 No3 857 Apartemate 503 Blogue $ Teléfimos 6227056 - 2236477 - 4372717

Sanfafd e Hopgmd DU




MCI Ingenieros Contratistas Limitada

13 Tuberia de gres de 8” Ml 41.00 19004.00 779.164.00
14, Pozos de inspaccién Un 1.00 448840.00 448.840.00
15 Demolicion e viviendas ,incluye
carguc v retiro de cscombros Un 4.00 350000.00 1,400.000.00
16. Cunctas revestidas Ml 54.00 23592.00 1.273.968 00
17. Empradizacion M2 530.00 3250,00  1,722.500.00
18 Cargue ¥ {ransporte €xCavacion a mano M3 968.00 1020000 9.873.600.00
19. Cortc v extendida material  de
excar acion M3 800.00 4320.00 3.456,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 106,471.304,00
NMAS A LU (25%) 26.617.826.00
§51.770.00

MAS 1.V.A SOBRE 5% UTILIDAD

VALOR TOTAL INCLCIDO IVA 133,940,900.00

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS INCLUDOIVA 133.940,900.00
MENOS ANTICIPO RECIBIDO 37.736.880.16
MENOS PAGO ACTA DE RECIBO P ARCIAL No.01 56.373,144.84
SA1.DO A FAVOR DEL CONTRATISTA 39.830.875,00

<ON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS> TRE:nTA Ml
G LUCTENTOS  SETENTA Y CINCO  PESOS  MONEDA  CORRIENTE
($39.830.875.00).-

Se deja constancia que los trabajos antes relacionados se recibicron a satisfaccion , para lo cual se
firma la presente Acta por quienes en clla intervinicron.

i =

Maamd) i Tl
el J (SRR C)ady 4. hthuao o/
Alfredo Isaza Villa /({r]os A. Hernfindez Barragit

Ingenicria y Geotdenia Limitada MCI Ingenieros Contratielas Limitada
[ntenventor Contratista
Vo.Bo.

T A

"‘Fm 7E. Alzate A,
Ceordinadora Anﬁl:s:‘; de Riesgos
— LPES




